

LAG Kulturerlebnis Fränkische Schweiz e. V.
Lokale Entwicklungsstrategie Leader 2014 – 2022;
Monitoring der Zielsysteme: projektbezogene und prozessbezogene Handlungsziele,
qualitative und quantitative Indikatoren der 3 Entwicklungsziele und des Leitbilds

Monitoring ist die laufende Beobachtung und ein Instrument der systematischen Erfassung und Überwachung der Entwicklungsprozesse. Die Erfassung und Messung der Ergebnisse auf das Ende des Jahres 2022 angelegt.

Leitziel: Kultur- und Gesundheitsregion Forchheimer Land mit hoher Lebensqualität in einer ökologisch intakten Umwelt für alle Gruppen der Gesellschaft

Mit dem 31.12.2022 erreichte projektbezogene und prozessspezifische Handlungsziele:

EZ 1 Anerkennung der Fränkischen Schweiz als Qualitätswanderregion mit starkem Kultur- und Gesundheitsprofil

HZ 1 Einheitliches Wegekonzept; bei Projekt 101 (siehe Legende) Wegekonzept vollständig erarbeitet

HZ 2 Umsetzung von 6 Kulturprojekten: 101 planmäßig in der Umsetzung, 102 abgeschlossen; 104 abgeschlossen; 107 abgeschlossen; 109 abgeschlossen; 118 abgeschlossen; 119 abgeschlossen; 120 abgeschlossen; 121 abgeschlossen; 122 planmäßig in der Umsetzung, 123 Bewilligung, Umsetzungsbeginn, 124 im Bewilligungsprozess, 125 Antrag gestellt
 Ende 2021: 8 Kulturprojekte abgeschlossen, 3 weitere in Umsetzung, 2 neu in Antragstellung

HZ 3 Umsetzung von 3 Gesundheitsprojekten: 101 planmäßig in der Umsetzung; 107 abgeschlossen; 114 über andere Fördermaßnahmen umgesetzt; 312 abgeschlossen; 323 abgeschlossen, 326 bewilligt, Beginn mit Umsetzung in 2023

HZ 4 6 Maßnahmen des regionsspezifischen Wissenstransfers; 101 abgeschlossen - Erstellung von 180 Infotafeln; 102 Infopavillon zur Geschichte des Ludwig-Donau-Main-Kanals fertig erstellt; 107 abgeschlossen: Darstellung des mittelalterlichen Strafvollzugs in der Region erstellt, 108 museale Darstellung der Geologie der Fränk. Schweiz im FSM Tüchersfeld abgeschlossen; 118 abgeschlossen: Das Judentum im Forchheimer Land; 119 abgeschlossen: Die Markgrafenkirchen in Oberfranken, 122 abgeschlossen Friedhofsführerschulungen

HZ 5 Zertifizierung als anerkannte Qualitätswanderregion; Zielerreichung erst 2023 nach Projektabschluss messbar, die Zwischenziele Streckenauswahl und einheitliche Beschilderung wurden erreicht.

PHZ 1 Durchführung von 3 workshops zur generationenübergreifenden Motivation und Förderung des ehrenamtlichen Engagements innerhalb der Wanderregion; es wurden 5 workshops im Rahmen von Projekt 101 am 17.10.18; 19.10.18; 22.10.18; 29.10.18; 30.10.18 mit durchschnittlich jeweils 30 Teilnehmern durchgeführt.

PHZ 2 Umsetzung von 4 Schulungen und Qualifizierungsmaßnahmen für Akteure; es wurden 2 Schulungsmaßnahmen mit jeweils 20 Personen zur Ausbildung von Wegewarten im April und Juni 2018 durchgeführt. Zur Qualifizierung der Wanderwarte wurden

2 Schulungsmaßnahmen mit jeweils 20 Personen im Sept.2017 und im März 2018 durchgeführt.

122: Es wurde 1 Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahme für 12 ehrenamtliche Friedhofsführer/innen auf jüdischen Friedhöfen durchgeführt.

PHZ 3 Generierung von 3 neuen Kulturveranstaltungen; 102 Einrichtung einer jährlichen Konzertveranstaltung in der Schleuse 94, bereits umgesetzt; 107 jährliche Veranstaltung auf Burg Streitberg ab 2021; 118 regelmäßige Kulturveranstaltungen und Führungen im 307 regelmäßige Kulturveranstaltungen im Kuratenhaus Heroldsbach ab Herbst 2020,

PHZ 4 Entwicklung von 2 Angeboten für Jugendliche; 107 historisches Familienfest für Eltern, Kinder und Jugendliche auf den Burgen des Marktes Wiesental entwickelt, das Fest findet jährlich am letzten Juli-Wochenende statt; im Jahr 2018 mit 2000 Teilnehmern; 118 für Schüler und Jugendliche didaktisch ausgerichtete Führungen über das Judentum entwickelt; 122 für Schüler und Jugendliche didaktische Friedhofsführer-Schulungen konzipiert, 326 Pumptrack bewilligt, in der Umsetzung

EZ 2 Profilierung als Region landwirtschaftlicher Sonderkulturen und Erhalt der Kulturlandschaft unter ökologischen Aspekten

HZ 1 Profilbildung als Region landwirtschaftlicher Sonderkulturen mit gezielter Einbindung von mindestens 5 Produkten des Obst- und Gemüseanbaus in die öffentliche Darstellung: 205 Darstellung der Produkte der Imkerei im Lehrstand, die aus dem Obstanbau resultieren; Präsentation der Obstbaulandschaft Fränkische Schweiz im Lehrstand, abgeschlossen; 213 Darstellung div. Produkte des Obst- und Gemüseanbaus im Zuge des Literatur- und Promilleweges, beantragt; 101 Darstellung des Obstanbaus auf Tafeln der Objektbeschreibungen, abgeschlossen; 215 Darstellung der Obstveredelung über das Projekt „Mobile Obstmosterei“, abgeschlossen

HZ 2 Vernetzung der Entwicklung landwirtschaftlicher Sonderkulturen im Zielgebiet mit 6 ausländischen oder überregionalen Partnern, 210 zahlreiche überregionale Vernetzungen sind durch den Rückzug des Projektes verloren gegangen; Vernetzungen sind durch Austauschtreffen mit 2 LAGs in Slowenien im August 2017 erfolgt; Austausch mit LAG Sarntal Südtirol am 25.04.2017 zum Thema Obstanbau; für August 2019 geplant: Austauschtreffen zum Thema Sonderkulturen mit LAGs in Polen und in der Slowakei; Vernetzungsgespräche zum Thema werden fortlaufend im Obstinformationszentrum Hiltpoltstein(Projekt aus Leader in ELER) geführt.

HZ 3 Umsetzung von 5 Projekten zur Verbesserung der ökologischen Situation; 201, die Verbesserung der ökologischen Gewässersituation in Umsetzung, Langzeitprojekt bis 2023; 204 Kultur- und Naturlehrpfad um den Hetzleser Berg, leaderinitiiert, mit anderen Fördermitteln bereits umgesetzt, 205 Leibrbienenstand zur Verbesserung der Situation der Insekten umgesetzt, 207 Erhalt der traditionellen Bewässerung Europas, leaderinitiiert, mit anderen Fördermitteln in der Umsetzung, 209 abgeschlossen, 213 Berücksichtigung des Obstanbaus bei Schlüsselbergerwegs, Abschluss 04/2023; 215: abgeschlossen, 216 in der Umsetzung

HZ 4 Umsetzung von 3 Projekten zur Steigerung der landwirtschaftlichen Wertschöpfung, 205 Steigerung der Wertschöpfung der Imkereien, abgeschlossen; 213 Steigerung der Wertschöpfung landwirtschaftlicher Produkte auf dem „Literatur- und Promilleweg“, weitgehend abgeschlossen; 215 Steigerung der Wertschöpfung durch das Projekt „Mobile Obstmosterei“, abgeschlossen, 320 die Verkaufspalette des Dorfladens Obertrubach beinhaltet ein umfangreiches Angebot von Regionalprodukten, abgeschlossen,

- PHZ 1 Abhaltung von 6 projektspezifischen Koordinationstreffen zur Abstimmung von Landwirten, Projektträgern und Akteuren, 201 Koordinationstreffen zwischen Fischerei und Landwirtschaft unter der Initiative "bodenständig" mit dem AELF Bamberg vorbesprochen, für 2019 in Planung; 205 Koordinationstreffen mit Imkern am 13.05.16 und am 17.06.16; 207 Koordinationstreffen mit den Landwirten der Wassergenossenschaften am 01.02.16; 213 Treffen mit Landwirten während der Projektumsetzung für 2019 in Planung
- PHZ 2 3 workshops der an HZ 1 beteiligten Akteure; Zahlreiche Veranstaltungen, Seminare, Schulungen im Obstinformationszentrum Hiltoltstein für interessierte Öffentlichkeit und Akteure abgehalten
- PHZ 3 Entwicklung von 3 Sonderveranstaltungen zur öffentlichen Darstellung; Tag der ökologischen Kreisentwicklung mit Beteiligung zahlreicher Leaderakteure am 14.04.18; Tag der Regionalprodukte im Wildpark Hundshaupten, durch die LAG initiiert und mit dem Wildparkpersonal organisiert am 03.10.16, 08.10.17 und 07.10.18; Entwicklung von 4 Mal jährlich stattfindenden Wanderungen der Aktion „Gscheit gut“ mit sehr erfolgreicher Publikumsbeteiligung. Die Regionalprodukte stehen im Mittelpunkt des Wandertages
- PHZ 4 Veranstaltung von 4 Expertenworkshops zur Erreichung von HZ 3; 201 Expertenworkshop zum Thema Gewässerökologie am 22.11.16 in Pretzfeld mit Vertretern der Fischer, Bezirksfischerei, Wasserwirtschaft und Landwirtschaft; ein weiterer workshop ist für 2020 geplant, in Planung sind ebenfalls workshops zu den Projekten 205 und 214
- EZ 3 Die Ortschaften im Zielgebiet als menschliche Lebensräume mit optimierter Infrastruktur**
- HZ 1 Herstellung von 4 Projekten zur demografischen Entwicklung; 303 von Leader initiiert, mit anderen Fördermitteln umgesetzt; 305 von Leader initiiert, mit anderen Fördermitteln in Bearbeitung; 307 umgesetzt; 312 umgesetzt; 320 umgesetzt, 323 umgesetzt, 325 umgesetzt, 319 aktuell mit anderen Fördermitteln in Bearbeitung, 326 bewilligt, Beginn mit Umsetzung in 2023, 124 beantragt: Lindelbergkulturhalle bietet ehrenamtlichen Vereinen & VHS verbesserte Infrastruktur
- HZ 2 Entwicklung und Umsetzung einer gesundheitsfördernden und altersgerechten Infrastruktur in 3 Ortschaften; 303 abgeschlossen; 312 umgesetzt; 320 umgesetzt, 323 umgesetzt, 326 bewilligt, Beginn mit Umsetzung in 2023
- HZ 3 Durchführung eines strategischen Leerstandsmanagements in mindestens 6 Ortschaften; die Durchführung wurde an die 3 ILE-Gruppen im Zielgebiet verwiesen (siehe Einleitung zur Umsteuerung)
- PHZ 1 projekt- und prozessbegleitende Unterstützung von 6 Kommunen bei Mehrgenerationenprojekten; diese Begleitung erfolgte bei der Gemeinde Heroldsbach zu den Projekten 307 und 312, bei der Gemeinde Egloffstein bei 323; Gemeinde Obertrubach 320, kulturelles Dorfzentrum Effeltrich (314), das mit anderen Fördermitteln umgesetzt wurde, Gemeinde Unterleinleiter bei 303, Stadt Ebermannstadt bei 311, das jedoch nach kurzer Anlaufzeit eingestellt wurde, 326 bewilligt, Beginn mit Umsetzung in 2023

- PHZ 2 Unterstützung von 4 Vorhaben zur Verbesserung der dörflichen Infrastruktur; 303 abgeschlossen; 307 bewilligt; 312 umgesetzt; 319 Konzepterstellung außerhalb der Leaderförderung erfolgt; 320 bewilligt, 325 umgesetzt, 326 bewilligt, Beginn mit Umsetzung in 2023
- PHZ 3 Einbeziehung von Kinder und Jugendlichen in 2 Projekte der kulturellen Entwicklung und des regionalspezifischen Wissenstransfers zwischen Alt und Jung; 323 in Bearbeitung, das Projekt widmet sich dem naturkundlichen Wissenstransfers, 307 Veranstaltungen für Alt und Jung zur Volkskunde und Regionalgeschichte (Veranstaltungsbeginn Winter 2019/20); 205 bietet seit Herbst 2018 nachhaltig naturkundlichen Wissenstransfers mit der VHS an, 217 pädagogischer Lehrpfad in der Umsetzung, 326 bewilligt, Jugendworkshops zur Planung, Beginn mit Umsetzung in 2023
- PHZ 4 Abhaltung von 4 Veranstaltungen zur Zukunft der dörflichen Strukturen im Forchheimer Land; Tag der Kreisentwicklung in Ebermannstadt mit starker Beteiligung der LAG am 09.07.2017; öffentlicher workshop mit der Seniorenbeauftragten des Landkreises Forchheim im April 2017 zum Thema „Altersgerechte Dörfer“; in Planung für 2019/20 öffentliche Diskussion zum Thema „Die Zukunft der Dörfer“ mit Prof. Clemens Renker; Diskussion mit den ILE-Gruppen zur Belebung der Dorfmittelpunkte
- PHZ 5 Durchführung von 7 Aktionen mit Akteuren zur Erfassung der Leerstände in den Dörfern (Verweis auf Kooperation mit den ILE-Gruppen)

aktualisiert im Januar 2023

LAG-Management Kulturerlebnis Fränkische Schweiz e. V.

Marion Rossa-Schuster
Kulturreferentin

Legende

Projektnr. und -bezeichnung

Nr.	EZ 1 Anerkennung der Fränkischen Schweiz als Qualitätswanderregion mit starkem Kultur- und Gesundheitsprofil
101	Wanderleitsystem Fränkische Schweiz
102	Schleuse 94
103	Kulturwanderweg III
104	Kulturelle und künstlerische Ausstattung von Kreisverkehren
105	Digitalisierte Burgenführungen
106	Erinnerung an Persönlichkeiten der regionalen Kulturgeschichte
107	Touristisch Erschließung der Ruine und der Lochgefängnisse der Burg Streitberg
108	Zentraldepot für die Museen der Fränkischen Schweiz (Kooperation)
109	Errichtung einer geologischen Abteilung für das Fränkische Schweiz Museum (Kooperation)
110	Gestaltung einer Devotionalienkammer auf dem Kreuzberg bei Hallerndorf
111	Erforschung der keltischen Anlage "Altenburg" bei Heroldsbach
112	Jakobswege in Bayern (Kooperation)
113	Transnationale Jakobswege (Kooperation)
114	Tourismuskonzept für die innere Fränkische Schweiz (Kooperation)
115	Wassererlebnisweg Obertrubach
116	Inwertsetzung Felsenkeller Egloffstein
117	Radwegelückenschluss um Hallerndorf
118	Neukonzeption der Dauerausstellung der Synagoge Ermreuth
119	Erschließung Markgrafenkirchen
120	Machbarkeitsstudie Balthasar Neumann
121	Meditationsweg Gasseldorf
122	Jüdische Friedhöfe Pretzfeld und Hagenbach
123	Virtuelle Rekonstruktion Burg Streitberg
124	Lindelberg-Kulturhalle
125	Wohmobilstellplatzkonzept
Nr.	EZ 2 Profilierung als Region landwirtschaftlicher Sonderkulturen und Erhalt der Kulturlandschaft unter ökologischen Aspekten
201	Verbesserung der Laichsituation der Wiesentforelle
202	Schul- und Erlebnisbauernhof Jugendhaus Burg Feuerstein
203	Erschließung der Büg als Naturerlebnis
204	Kultur- und Naturlehrpfad rund um den Hetzleser Berg
205	Lehrbienenstand
206	Genussregion Oberfranken (Kooperation)
207	Erhalt der traditionellen Bewässerung Europas
208	Kulinarische Reise durch das fränkische Jahr
209	Bayer. Fledermauszentrum Schloss Thurn
210	Aufbau eines Reisergartens
211	Nachhaltiges Flächenmanagement
212	Förderung des Anbaus alter Hochstamm-Obstsorten
213	Literatur- und Schlüsselbergerweg
214	Obstsortenlehrpfad Hiltpoltstein
215	Mobile Obstmosterei
216	Wasserlehrpfad Hundshaupten
217	Wisentgehege Hundshaupten

Nr.	EZ 3 Die Ortschaften im Zielgebiet als menschliche Lebensräume mit optimierter Infrastruktur
301	Oberfranken - barrierefrei
302	Entwicklung und Gestaltung eines soziokulturellen Dorfmittelpunktes Hausen
303	Laderer Dorfladen
304	Chorakademie des Fränkischen Sängerbundes (Kooperation)
305	Sanierung des histor. Scheunenviertels Gräfenberg
306	Denkmalkindergarten - Bauhütte für Jugendliche
307	Inwertsetzung Kuratenhaus Heroldsbach
308	Strategisches Leerstandsmanagement
309	Igensdorf - "Identität, Innovation, Impulse"
310	Junge Menschen in alten Häusern - Mehrgenerationenwohnen
311	Regionalladen Ebermar
312	Mehrgenerationenspielplatz Heroldsbach
313	Der Bahnhof Heroldsbach - Eine Drehscheibe im Wandel der Zeit
314	Kulturelles Dorfzentrum Effeltrich
315	Gestaltung des Kurparks Behringersmühle
316	Funktionszuweisung der ehem. Jugendherberge Gößweinstein
317	Felsenkeller Oesdorf
318	Neues Ortszentrum Hallerndorf
319	Nutzung des Bahnhofsareals Behringersmühle
320	Rathaus Gößweinstein
321	Soziokultureller Dorfmittelpunkt Weilersbach
322	Dorfladen Obertrubach
323	Naturspielplatz Affalterthal
324	Potenzialkataster Klimaschutz
325	Unterstützung Bürgerengagement
326	Pumptrackanlage Neunkirchen am Brand